SETIAUSAHA KERAJAAN, Tel :03-5514 2134 (Terus)

NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, : 03-5544 7043
TINGKAT 19, 0355447045
BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, Fax :03-5510 3062

40503 SHAH ALAM,

SELANGOR DARUL EHSAN. selangsirku,

RYlmud?K.Sel. 20279/7/2J1d.8 ( )
2 _J°Awal 1433H
24 Mac 2012

Ruj. Kami :

Tarikh

Semua Ketua Jabatan/Agensi Negeri Selangor Darul Ehsan
Semua Pegawai Daerah Negeri Selangor Darul Ehsan

Semua Datuk Bandar, Bandar Raya/Yang Dipertua Majlis Perbandaran/Daerah
Negeri Selangor Darul Ehsan

Semua Setiausaha Bahagian/Timbalan Pengarah/Ketua Penolong Setiausaha,
Sekretariat Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan

Y.A.D./Y .Bhg. Dato’ Setia/Dato’/Datin Paduka/Tuan/Puan,

SURAT HEBAHAN SUK BIL. 9 TAHUN 2012

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2012

PROSEDUR PENUTUPAN AKAUN BAGI KONTRAK KERJA

Dengan segala hormatnya dilampirkan sesalinan surat pekeliling yang saya
terima daripada Kementerian Kewangan Malaysia bertarikh 5 Mac 2012

mengenai perkara di atas.

2. Y.A.D./Y.Bhg. Dato’ Setia/Dato’/Datin Paduka/Tuan/Puan sekalian diminta
mengambil perhatian akan para 1 hingga 11 surat pekeliling berkenaan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Y NP VOGO |

(DATO’ HAJI MOHAMMED KHUSRIN BIN HA‘JI MUNAWI)
D.S.I.S., A.S.A,, P.P.T.

ATmemmsnas s
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KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2012

Semua Ketua Setiausaha Kementerian

Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Setiausaha Kerajaan Negeri careeX K

Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan /‘\/M/W

Semua Pihak Berkuasa Tempatan
DATO" HAJI MOHAMMED KHUSRIN BIN HAj f-.'mr\;a»-,x_o

PROSEDUR PENUTUPAN AKAUN BAGI KON TRAKERIA™"
| =2

TUJUAN

Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menambah baik
prosedur penutupan akaun bagi kontrak kerja yang perlu dipatuhi oleh semua
Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi) dalam menguruskan pelaksanaan
projek Kerajaan. :

LATAR BELAKANG

2 Kerajaan memandang serius terhadap kelewatan yang sering kali berlaku dalam
penyediaan Penyata Akaun Muktamad bagi sesuatu projek yang melewatkan pembayaran
akhir kepada kontraktor. Tempoh penutupan akaun antara Agensi juga tidak seragam dan
tidak mematuhi Syarat-syarat Kontrak Kerajaan.

3. Antara punca kelewatan penutupan akaun yang dikenal pasti adalah seperti
berikut:-

i. Kelewatan penilaian kos muktamad perubahan kerja dan kelulusan
Pelarasan Harga Kontrak;

ii. Kontraktor/perunding lewat mengemukakan dokumen sokongan yang
lengkap dan terperinci;




iii. Tempoh mencapai persetujuan antara kontraktor dan Pegawai
Penguasa/Pengarah Projek (P.P.) terhadap kadar harga, kuantiti, spesifikasi
dan sebagainya;

iv. Kelemahan Agensi dalam mengurus dan mentadbir penutupan akaun; dan
V. Kelemahan P.P. dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
4. Sehubungan itu, Jawatankuasa Tindakan Negara telah memutuskan supaya

penambahbaikan dan penyeragaman dibuat kepada prosedur penutupan akaun untuk
meningkatkan kecekapan serta mempercepatkan proses penutupan akaun bagi
mengurangkan beban kewangan kontraktor.

KONSEP PENUTUPAN AKAUN BAGI KONTRAK KER]JA

5 Selaras dengan Syarat-syarat Kontrak Kerajaan, bayaran akhir hendaklah dibuat
berdasarkan Perakuan Muktamad yang diluluskan selepas pengeluaran Perakuan Siap
Membaiki Kecacatan atau Perakuan Siap Kerja Penyelenggaraan (bagi Kontrak Reka dan
Bina), yang mana terkemudian. Proses kerja penutupan akaun serta tempoh penyediaan
Perakuan Muktamad mengikut kontrak kerja adalah seperti berikut:- -

i. Bagi projek konvensional, proses dan tempoh penyediaan adalah seperti di
Lampiran A1 & AZ; dan :

ii. Bagi projek Reka dan Bina, proses dan tempoh penyediaan adalah seperti
di Lampiran B1 & B2.

PENAMBAHBAIKAN KEPADA PROSEDUR PENUTUPAN AKAUN

6. Bagi mempercepatkan prosedur penutupan akaun, Agensi hendaklah mengambil
tindakan-tindakan berikut:-

i. Membuat penilaian muktamad bagi Perubahan Kerja yang telah diluluskan,
pengukuran semula kuantiti sementara dan pelarasan-pelarasan lain yang
perlu dibuat di bawah kontrak seperti Perubahan Harga, Wang Kos Prima
dan Wang Peruntukan Sementara sebaik sahaja kerja/perkara berkenaan
siap dilaksanakan dan seterusnya mendapatkan kelulusan-Pihak Berkuasa
Melulus dengan segera;



i Menasihatkan  kontraktor untuk mengemukakan butir-butir tuntutan
berserta bukti-bukti berkaitan pada bila-bila masa selepas_berakhimya
kejadian yang menyebabkan ~kontraktor mengalami kerugian atau
perbelanjaan tambahan, tanpa menunggu projek siap sepenuhnya.
P.P. hendaklah membuat penilaian ke atas tuntutan kontraktor (dengan
syarat kontraktor memenuhi kehendak kontrak) dan seterusnya
mengemukakan kepada Jawatankuasa Tuntutan yang berkenaan.
Jawatankuasa Tuntutan hendaklah mempertimbangkan tuntutan kontraktor
setakat mana yang boleh dinilai mengikut syarat-syarat kontrak. Tuntutan
yang tidak mematuhi syarat-syarat kontrak atau yang tidak layak
dipertimbangkan hendaklah ditolak dan dimaklumkan oleh P.P. kepada
kontraktor dengan seberapa segera; dan

iii. Bayaran interim seterusnya boleh dibuat selepas Perakuan Siap Kerja (PSK)
sehingga Perakuan Muktamad (Borang JKR 66A) dikeluarkan supaya
kontraktor dibayar bagi semua kerja-kerja dan kos yang layak dibayar
kepadanya mengikut kontrak termasuk semua tuntutan yang diluluskan.
Walau bagaimanapun tarikh penilaian Perakuan Bayaran Interim (Borang
JKR 66) hendaklah sama dengan tarikh PSK.

PENYEDIAAN PENYATA AKAUN MUKTAMAD DAN PERAKUAN
MUKTAMAD

7. Dengan mengambil kira pelarasan Harga Kontrak yang dikeluarkan termasuk
tuntutan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tuntutan, Agensi hendaklah
menyediakan Penyata Akaun Muktamad (Statement of Final Account) dalam tempoh
yang ditetapkan seperti berikut:

Jenis Kontrak Tempoh masa penyediaan
i, Kontrak Konvensional 9 bulan daripada tarikh PSK
ii.  Kontrak Reka dan Bina 12 bulan daripada tarikh PSK

8. Penyata Akaun Muktamad yang disediakan dalam tempoh yang ditetapkan
di perenggan 7 di atas tidak perlu dikemukakan kepada kontraktor untuk persetujuan dan
boleh dibuat bayaran interim menggunakan Borang JKR 66. Walau bagaimanapun, P.P.
hendaklah membuat potongan atau menahan sejumlah amaun dari wang yang akan
dibayar kepada kontraktor sebagai kos untuk membaiki apa-apa kecacatan yang tidak
dapat dibaiki oleh kontraktor di dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan.



9. Penyata Akaun Muktamad yang telah disediakan di perenggan 7 di atas hendaklah
dimuktamadkan setelah tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan atau Perakuan Siap
Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan, yang mana terkemudian. Penyata Akaun Muktamad
hendaklah mengambil kira semua bayaran atau perbelanjaan Kerajaan atau potongan yang
dibenarkan di bawah kontrak dan segala tuntutan kontraktor yang belum dibayar.
P.P. hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad (Borang JKR 66A) berdasarkan
Penyata Akaun Muktamad yang menyatakan baki bayaran daripada Kerajaan kepada
kontraktor atau daripada kontraktor kepada Kerajaan.

HAL-HAL LAIN

10.  Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan mengenai SPP ini, Agensi boleh
mendapat keterangan lanjut dengan merujuk kepada:

Ketua Pengarah Kerja Raya

Ibu Pejabat JKR Malaysia

Jalan Sultan Salahuddin

50582 KUALA LUMPUR

(u.p.: Pengarah Kanan, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan)
No. Tel : 03-2616 5555

E-mel : Bahan@jkr.gov.my

KUAT KUASA

11.  SPP ini berkuat kuas&a daripada tarikh ia ditandatangani dan hendaklah dibaca
bersekali dengan Arahan Perbendaharaan serta Pekeliling lain berkaitan perolehan
Kerajaan yang berkuat kuasa.

Sekian, terima kasih.
«“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yapg menurut perintah,

(Tan Sri Dr. Wan Abdul AziZ Wan Abdullah)
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia.

é Mac 2012



s.k.:

Ketua Setiausaha Negara
Ketua Audit Negara Malaysia
Akauntan Negara Malaysia

Semua Pegawai Kewangan Negeri
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